



# SANTA CASA DE SUZANO

AV. ANTONIO MARQUES FIGUEIRA, 1861, VILA FIGUEIRA, SUZANO/SP CEP 08676-000 TEL.: 4745-3333

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: Reforma do Telhado da Santa Casa

A: 28/02

CPOS: 11/2018 FDE: 07/2018 SURB: 07/2018 EDF: 07/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR COM BDI	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08
1	SERVICIOS PRELIMINARES	RS 11.803,94	RS 11.803,94							
2	DEMOLICOES E RETIRADAS	RS 35.120,30		RS 35.120,30						
3	COBERTURA	RS 532.648,01			RS 177.549,34	RS 177.549,34	RS 177.549,33			
4	INSTALACOES HIDRAULICAS	RS 18.644,05					RS 9.322,03	RS 9.322,02		
5	INSTALACOES ELETRICAS	RS 197.596,76					RS 65.865,59	RS 65.865,59	RS 65.865,58	
6	SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	RS 99.274,14								
7	SERVICIOS COMPLEMENTARES	RS 17.130,56								RS 17.130,56
	TOTAL	RS 912.217,76	RS 11.803,94	RS 35.120,30	RS 177.549,34	RS 177.549,34	RS 252.736,95	RS 124.824,68	RS 115.502,65	RS 17.130,56
	TOTAL ACUMULADO		RS 11.803,94	RS 46.924,24	RS 224.473,58	RS 402.022,92	RS 654.759,87	RS 779.584,55	RS 895.087,20	RS 912.217,76